

Số : 115 /QĐ-STC-PDQT

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Mở rộng đường vào Sở Chỉ huy
Bộ đội Biên phòng tỉnh (đoạn từ Quốc lộ 30 đến cầu Bình Trị)**

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/06/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng đường vào Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (đoạn từ Quốc lộ 30 đến cầu Bình Trị);
Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 80/2020/BCKT-ĐT ngày 10/8/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long T.D.K về báo cáo quyết toán công trình Mở rộng đường vào Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (đoạn từ Quốc lộ 30 đến cầu Bình Trị);
Xét Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư số 86/BC-TTra ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Phòng Tài chính Đầu tư -Sở Tài chính;
Căn cứ hồ sơ Báo cáo quyết toán tại công văn số 968/ĐN-QLDA&PTQĐ ngày 03/8/2020 của Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất thành phố Cao Lãnh về việc phê duyệt quyết toán công trình (phần đền bù bổ sung),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Dự án (công trình) : Mở rộng đường vào Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (đoạn từ Quốc lộ 30 đến cầu Bình Trị)
- Địa điểm : Xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Loại, cấp công trình : Công trình giao thông, cấp IV
- Mã dự án : 7565702
- Chủ đầu tư : UBND thành phố Cao Lãnh
- Thời gian khởi công : 01/10/2016
- Thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng : 20/03/2018

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư :

Đơn vị tính : đồng

Nguồn vốn đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	11.562.336.000	10.663.801.000	10.647.736.000	+16.065.000
- Nguồn vốn ngân sách Tỉnh quản lý và phân bổ xố số kiến thiết + Năm 2016 + Năm 2017 + Năm 2018 + Năm 2018 kéo dài + Năm 2020 kéo dài			1.603.055.000 4.338.691.000 2.486.858.000 22.946.000 2.196.186.000	

2. Chi phí đầu tư :

Đơn vị tính : đồng

Nội dung chi phí	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	11.562.336.000	10.663.801.000
- Bồi thường, hỗ trợ, TĐC	3.327.849.000	3.250.919.000
- Xây dựng	7.109.740.000	6.611.751.000
- Quản lý dự án	179.365.000	106.863.000
- Tư vấn	609.905.000	555.719.000
- Khác	265.856.000	138.549.000
- Dự phòng phí	69.621.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản :

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính : đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	10.663.801.000			

1. Tài sản dài hạn	10.663.801.000			
2. Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư :

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư : 10.663.801.000 đ

Đơn vị tính : đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	10.663.801.000	
- Nguồn vốn ngân sách Tỉnh quản lý và phân bổ xỏ số kiến thiết		
+ Năm 2016	1.603.055.000	
+ Năm 2017	4.338.691.000	
+ Năm 2018	2.486.858.000	
+ Năm 2018 kéo dài	22.946.000	
+ Năm 2020 kéo dài	2.196.186.000	
- Ngân sách Tỉnh cấp bổ sung	+16.065.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 30/11/2020

+ Tổng nợ phải thu : Không.

+ **Tổng nợ phải trả : 16.065.000 đ** (Mười sáu triệu, không trăm sáu mươi lăm ngàn đồng)

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục số 01 kèm theo.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản :

- Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính : đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn	Tài sản ngắn hạn
Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Lãnh	10.663.801.000	

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 86/QĐ-STC-PDQT ngày 21/8/2020 của Sở Tài chính và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Trưởng Phòng thuộc Sở Tài chính: Tài chính Đầu tư, Quản lý Giá-Công sản; Giám đốc Kho bạc nhà nước Đồng Tháp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Lãnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu TCĐT+QLG-CS.nph.

GIÁM ĐỐC

Ngô Hồng Chiêu

Phụ lục 1

TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 115/QĐ-STC-PDQT ngày 04/12/2020
của Sở Tài chính)

Đơn vị: đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị phê duyệt quyết toán	Đã thanh toán/ tạm ứng	Công nợ đến ngày 30/11/2020		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
	Tổng số				16.065.000		
01	Các hộ dân và tổ chức có liên quan	Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng	3.250.919.000	3.234.854.000	16.065.000		