

Số: 1247/STC-TCĐT

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 6 năm 2020

V/v góp ý Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp (giai đoạn 3)

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tiếp nhận Công văn số 1236/SKHĐT-NV ngày 25/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị cho ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp (giai đoạn 3).

Sau khi xem xét, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

**1. Sự cần thiết đầu tư:** Đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp (giai đoạn 3) nhằm phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, kêu gọi, xúc tiến các dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

**2. Về mục tiêu, quy mô, địa điểm, phạm vi đầu tư:** Thống nhất theo nội dung đề xuất của Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

**3. Về tổng mức đầu tư và khả năng cân đối vốn:** Dự án đã được chủ đầu tư khái toán với tổng mức đầu tư dự kiến là 313,648 tỷ đồng. Tuy nhiên, đề nghị đơn vị cần làm rõ một số nội dung:

- Rà soát cơ sở pháp lý xác định chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng như: diện tích đất nông nghiệp, đất thổ cư, vật kiến trúc, .... nằm trong vùng dự án sẽ được thu hồi.

- Dự kiến nguồn vật liệu (đất) để san lấp công trình xây dựng.

- Chi phí dự phòng (*cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và yếu tố trượt giá*) đề nghị thực hiện theo khoản 7 Điều 9 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

- Tổng mức đầu tư của dự án là 280,222 tỷ đồng (*không kể chi phí dự phòng*) nhưng Bảng kế hoạch phân kỳ đầu tư vốn theo tiến độ đầu tư là 279,769 tỷ đồng.

- Tiến độ thực hiện của cả dự án dự kiến từ năm 2021 - 2024 nhưng chi tiết thể hiện thực hiện từng năm là từ năm 2020 - 2024.

**4. Nguồn vốn đầu tư:** Vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh (Nghị quyết số 291/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019). Do đó, đề nghị chủ đầu tư,

đơn vị thẩm định rà soát, nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp, để đủ vốn thực hiện và đảm bảo không vượt tổng nguồn vốn đã được phân bổ.

**5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.**

Sở Tài chính xin chuyển nội dung góp ý trên đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu và tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Lưu: VT, TCĐT.htct.

**GIÁM ĐỐC**

**Ngô Hồng Chiêu**