

Số : 94 /QĐ-STC-PDQT

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án Mua sắm thiết bị dạy học ngoại ngữ các Trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/06/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 1218/QĐ-UBND.HC ngày 28/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư mua sắm thiết bị dạy học ngoại ngữ các Trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư số 94/BC-TTra ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng Tài chính Đầu tư - Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Dự án (công trình) : Mua sắm thiết bị dạy học ngoại ngữ các Trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
- Địa điểm : Các điểm Trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
- Loại, cấp công trình : Mua sắm thiết bị
- Nhóm dự án : B
- Mã dự án : 7586804
- Chủ đầu tư : Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thời gian thực hiện : 25/10/2017
- Thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng : 21/12/2019

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư :

Đơn vị tính : đồng

Nguồn vốn đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	63.839.241.000	55.127.105.000	55.009.691.000	+117.414.000
- Ngân sách Tỉnh quản lý và phân bổ			3.548.444.000	
+ Năm 2017 XSKT			15.451.000.000	
+ Năm 2018 XSKT (SDDT 2017)			8.616.158.000	
+ Năm 2018 XSKT			3.062.842.000	
+ Năm 2019 XSKT (SDDT 2018)			24.331.247.000	
+ Năm 2019 XSKT				

2. Chi phí đầu tư :

Đơn vị tính : đồng

Nội dung chi phí	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	58.113.275.000	55.127.105.000
- Thiết bị	55.192.190.000	53.801.669.000
- Quản lý dự án	780.959.000	780.959.000
- Tư vấn	762.447.000	358.176.000
- Khác	238.204.000	186.301.000
- Dự phòng phí	1.139.475.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản :

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính : đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			55.127.105.000	
1. Tài sản dài hạn			55.127.105.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư :

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư : 55.127.105.000 đ

Đơn vị tính : đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	55.127.105.000	
- Ngân sách Tỉnh quản lý và phân bổ		
+ Năm 2017 XSKT	3.548.444.000	
+ Năm 2018 XSKT (SDDT 2017)	15.451.000.000	
+ Năm 2018 XSKT	8.616.158.000	
+ Năm 2019 XSKT (SDDT 2018)	3.062.842.000	
+ Năm 2019 XSKT	24.331.247.000	
- Ngân sách Tỉnh cấp bổ sung	+117.414.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 19/6/2020

+ **Tổng nợ phải trả : 117.414.000 đ** (Một trăm mười bảy triệu, bốn trăm mười bốn ngàn đồng)

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục số 01 kèm theo.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản :

- Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính : đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn	Tài sản ngắn hạn
Các Trường : Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông theo Phụ lục kèm theo	55.127.105.000	

Điều 4. Các Trưởng Phòng thuộc Sở Tài chính: Tài chính Đầu tư, Quản lý Giá-Công sản; Giám đốc Kho bạc nhà nước Đồng Tháp; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Tỉnh và Hiệu trưởng các Trường : Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông theo Phụ lục kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu TCĐT+QLG-CS.nph.

GIÁM ĐỐC

Ngô Hồng Chiền

Phụ lục 1

TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 94/QĐ-STC-PDQT ngày 28/9/2020
của Sở Tài chính)

Đơn vị: đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị phê duyệt quyết toán	Đã thanh toán/ tạm ứng	Công nợ đến ngày 19/6/2020		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
	Tổng số				117.414.000		
01	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	117.414.000		117.414.000		