

Số: 81/QĐ-STC-PDQT

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án
Nâng cấp, cải tạo 03 khu vệ sinh tại Gò Tháp**

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ/SKHĐT ngày 08/8/2019 của Sở kế hoạch và Đầu tư về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo 03 khu vệ sinh tại Gò Tháp,

Xét Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 81/BC-TTra ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Phòng Tài chính Đầu tư - Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án Nâng cấp, cải tạo 03 khu vệ sinh tại Gò Tháp hoàn thành:

Dự án (công trình) : Nâng cấp, cải tạo 03 khu vệ sinh tại Gò Tháp.

Địa điểm đầu tư : Khu di tích Gò Tháp, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Nhóm dự án : Nhóm C.

Loại, cấp công trình : Công trình dân dụng, cấp IV.

Chủ đầu tư : Trung tâm Phát triển du lịch tỉnh (nay là Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh).

Thời gian khởi công : Ngày 30/10/2019.

Thời gian hoàn thành : Ngày 30/12/2019.

khối lượng thi công
công trình

Thời gian hoàn thành : Ngày 26/5/2020.

công trình đưa vào sử
dụng

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn đầu tư	TMĐT dự án được duyệt	Giá trị phê duyet quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5 = 3 - 4
Tổng số	975.425.000	843.749.000	837.756.000	+ 5.993.000
Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp kinh tế cấp tỉnh chưa phân bổ năm 2019.				
Năm 2019			837.756.000	

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	975.425.000	843.749.000
1. Bồi thường, hỗ trợ, TĐC		
2. Xây dựng	787.490.000	740.171.000
3. Thiết bị		
4. Quản lý dự án	23.496.000	16.447.000
5. Tư vấn	81.138.000	81.138.000
6. Khác	36.852.000	5.993.000
7. Dự phòng	46.449.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1 Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không có.

3.2 Chi phí không tạo nên tài sản: Không có.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
1	2	3	4	5
Tổng số			843.749.000	
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			843.749.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không có.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1 Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	843.749.000	
Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp kinh tế cấp tỉnh chưa phân bổ năm 2019.	837.756.000	
- Nguồn vốn sự nghiệp của đơn vị cấp tiếp	+ 5.993.000	

1.2 Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán ngày 07/7/2020 là:

- **Tổng nợ phải thu:** Không có.

- **Tổng nợ phải trả: 5.993.000 đồng** (Bằng chữ: Năm triệu, chín trăm chín mươi ba ngàn đồng).

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục 01 kèm theo.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản: 843.749.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp.	843.749.000	

- Có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng và hạch toán tài sản đúng mục đích, có hiệu quả và thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Không.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Không.

Điều 4. Các Trưởng phòng thuộc Sở Tài chính: Phòng Tài chính Đầu tư; Phòng Quản lý Giá và Công sản; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh và Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: TCĐT + QLG-CS.htct.

GIÁM ĐỐC

Ngô Hồng Chiêu

Phụ lục 01

(Kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-STC-PDQT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Sở Tài chính)

TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, Hợp đồng thực hiện	Giá trị được A-B chấp thuận thanh toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Giá trị phê duyệt quyết toán	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
						Phải trả	Phải thu	
01	02	03	04	05	06	07 = 06 - 05	08	09
1	Sở Xây dựng	Phí thẩm định thiết kế BVTC & DT	698.000		698.000	698.000		
2	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	5.295.000		5.295.000	5.295.000		
Tổng cộng					5.993.000	5.993.000		