

Số: 89/QĐ-STC-PDQT

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 8 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt quyết toán dự án**  
**Trụ chống và cầu Sa Đéc (cầu Nàng Hai)**

**GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG THÁP**

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;*

*Căn cứ Quyết định số 1656/QĐ-UBND.HC ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ chống và cầu Sa Đéc (cầu Nàng Hai).*

*Xét Báo cáo kết quả thẩm tra số 89/BC-TTra ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Phòng Tài chính Đầu tư - Sở Tài chính,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án:**

Dự án (công trình) : Trụ chống và cầu Sa Đéc (cầu Nàng Hai).

Địa điểm : Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Mã dự án :

Nhóm dự án : Nhóm C.

Loại, cấp công trình : Công trình giao thông, cấp IV.

Chủ đầu tư : Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp.

Thời gian khởi công : Ngày 05/3/2020.

Thời gian hoàn thành : Ngày 13/5/2020.

khối lượng thi công  
công trình

Thời gian hoàn thành : Ngày 19/5/2020.

công trình đưa vào sử  
dụng

## Điều 2. Kết quả đầu tư

### 1. Nguồn vốn đầu tư:

*Đơn vị tính: Đồng*

Nguồn vốn đầu tư	TMĐT dự án được duyệt	Giá trị phê duyet quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5 = 3 - 4
<b>Tổng số</b>	<b>1.201.871.000</b>	<b>1.070.141.000</b>	<b>1.063.617.000</b>	<b>+ 6.524.000</b>
- Nguồn vốn: Vốn Quỹ bảo trì đường bộ.				
+ Năm 2019			70.682.000	
+ Năm 2020			992.935.000	

### 2. Chi phí đầu tư:

*Đơn vị tính: Đồng*

Nội dung	TMĐT dự án được duyet	Giá trị quyết toán
01	02	03
<b>Tổng số</b>	<b>1.201.871.000</b>	<b>1.070.141.000</b>
1. Bồi thường, hỗ trợ, TĐC		
2. Xây dựng	996.331.000	935.513.000
3. Thiết bị		
4. Quản lý dự án	29.252.000	26.593.000
5. Tư vấn	106.069.000	101.511.000
6. Khác	12.987.000	6.524.000
7. Dự phòng	57.232.000	

### 3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1 Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không có.

3.2 Chi phí không tạo nên tài sản: Không có.

**4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:**

*Đơn vị tính: Đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
01	02	03	04	05
<b>Tổng số</b>	<b>1.070.141.000</b>			
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	1.070.141.000			
2. Tài sản ngắn hạn				

**5. Vật tư thiết bị tồn đọng:** Không có.

**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**

**1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:**

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là: 1.070.141.000 đồng.

*Đơn vị tính: Đồng*

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>1.070.141.000</b>	
<b>- Nguồn vốn: Vốn Quỹ bảo trì đường bộ</b>		
+ Năm 2019	70.682.000	
+ Năm 2020	992.935.000	
<b>- Nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ cấp tiếp</b>	<b>+ 6.524.000</b>	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán ngày 25 tháng 6 năm 2020 là:

\* **Tổng nợ phải thu:** Không có.

\* **Tổng nợ phải trả là: 6.524.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu triệu, năm trăm hai mươi bốn ngàn đồng).

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục 01 kèm theo.

**2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:** Được phép ghi tăng tài sản:

*Đơn vị tính: Đồng*

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp	1.070.141.000	

- Có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng và hạch toán tài sản đúng mục đích, có hiệu quả và thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước.

**3.** Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Không.

**4.** Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Không.

**Điều 4.** Các Trưởng phòng thuộc Sở Tài chính: Phòng Tài chính Đầu tư; Phòng Quản lý Giá và Công sản; Giám đốc Kho bạc nhà nước Đồng Tháp; Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp và Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Lưu: TCĐT + QLG-CS.htct.

**GIÁM ĐỐC**

**Ngô Hồng Chiền**

**Phụ lục 01**

(Kèm theo Quyết định số: 89/QĐ-STC-PDQT ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Sở Tài chính)

TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, Hợp đồng thực hiện	Giá trị được A-B chấp thuận thanh toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Giá trị phê duyệt quyết toán	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
						Phải trả	Phải thu	
01	02	03	04	05	06	07 = 06 - 05	08	09
1	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư			6.524.000	6.524.000		
<b>Tổng cộng</b>					<b>6.524.000</b>	<b>6.524.000</b>		