
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_____   
 

Số : 100 /QĐ-STC-PDQT Đồng Tháp, ngày  13  tháng 10  năm 2020 
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  

Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Đồng Tháp;  

Hạng mục : Trụ sở UBND xã Tân Hòa, huyện Lai Vung 

 
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

 

 

Căn cứ Luật Xây dựng của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 

50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản 

lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Trưởng Bộ 

Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-UBND.HC ngày 31/10/2016 của UBND 

tỉnh Đồng Tháp phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trụ sở 

Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/06/2018 của UBND tỉnh 

Đồng Tháp ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án 

đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Xét đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư số 100/ĐN-TTra ngày 13 

tháng 10 năm 2020 của Phòng Tài chính Đầu tư -Sở Tài chính, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành 

- Dự án, công trình     : Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Đồng Tháp 

- Hạng mục                 : Trụ sở UBND xã Tân Hòa, huyện Lai Vung 

- Loại, cấp công trình : Công trình dân dụng, cấp III 

- Nhóm dự án             : Nhóm C 

- Mã dự án                  : 7580219 
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- Địa điểm                  : Xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp 

- Chủ đầu tư               : UBND huyện Lai Vung 

- Thời gian khởi công     : 06/02/2018 

- Thời gian hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng  : 20/4/2019 

 

Điều 2.  Kết quả đầu tư 

1. Nguồn vốn đầu tư :                                                     Đơn vị tính : đồng 

 

Nguồn vốn đầu 

tư 

 

Tổng dự toán 

được phê 

duyệt 

Giá trị phê 

duyệt quyết 

toán 

Thực hiện 

Đã thanh toán Còn được 

thanh toán 

Tổng số 7.184.841.341 6.090.737.000 6.084.572.000 +6.165.000 

- Nguồn vốn 

ngân sách Tỉnh 

hỗ trợ và ngân 

sách huyện Lai 

Vung 

+ Năm 2017 

+ Năm 2018 

+ Năm 2019 

   

 

 

 

 

   238.323.000 

2.345.171.000 

3.501.078.000 

 

2. Chi phí đầu tư :                                                             Đơn vị tính : đồng 

Nội dung chi phí Dự toán được duyệt  Giá trị quyết toán 

Tổng số 7.184.841.341 6.090.737.000 

- Xây dựng 5.250.798.963 4.815.528.000 

- Thiết bị 690.023.000 646.728.000 

- Quản lý dự án 151.922.347 146.678.000 

- Tư vấn 496.147.017 462.066.000 

- Khác 302.992.999 19.737.000 

- Dự phòng 292.957.015  

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:                            Đơn vị tính : đồng 

Nội dung Thuộc chủ đầu tư quản lý Giao đơn vị khác quản lý 

 Giá trị thực 

tế 

Giá trị quy 

đổi 

Giá trị thực tế Giá trị quy 

đổi 

Tổng số   6.090.737.000  

1. Tài sản dài hạn   6.090.737.000  

2. Tài sản ngắn hạn     

 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị khác có liên quan 

          1/ Trách nhiệm của Chủ đầu tư :  

         1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình 6.090.737.000 đ 

Đơn vị tính : đồng 
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Nguồn vốn Số tiền Ghi chú 

Tổng số 6.090.737.000  

- Nguồn vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ và ngân 

sách huyện Lai Vung 

+ Năm 2017 

+ Năm 2018 

+ Năm 2019 

- Thu hồi nộp trả ngân sách 

- Ngân sách huyện Lai Vung cấp bổ sung 

    

 

238.323.000 

2.345.171.000 

3.501.078.000 

-7.371.000 

+13.536.000 

 

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 14/7/2020 

+ Tổng nợ phải thu : 7.371.000 đ (Bảy triệu, ba trăm bảy mươi mốt ngàn 

đồng) 

+ Tổng nợ phải trả : 13.536.000 đ (Mười ba triệu, năm trăm ba mươi sáu 

ngàn đồng) 

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục số 

01 kèm theo. 

2/ Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản :  
 

- Được phép ghi tăng tài sản:                                             Đơn vị tính : đồng      
 

Tên đơn vị tiếp 

nhận tài sản 

Tài sản dài hạn Tài sản ngắn hạn 

UBND xã Tân Hòa, huyện Lai Vung 6.090.737.000  

3/ Các nghiệp vụ thanh toán khác : 

Điều 4. Các Trưởng Phòng thuộc Sở Tài chính: Tài chính Đầu tư, Quản lý 

Giá-Công sản; Giám đốc Kho bạc nhà nước Lai Vung; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Lai Vung và Chủ tịch UBND xã Tân Hòa, huyện Lai Vung chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
 

Nơi nhận:                                                                            GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 4;                                                                               
- Lưu TCĐT+QLG-CS.nph.                                                        

  

  

 Ngô Hồng Chiều 
 

 

 

 
    

    

 

 



Phụ lục 1                                                 TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN 

(Kèm theo Quyết định số 100/QĐ-STC-PDQT ngày 13/10/2020  

của Sở Tài chính) 

Đơn vị: đồng 

STT 
Tên cá nhân, đơn vị thực 

hiện 

Nội dung công việc, 

hợp đồng thực hiện 

Giá trị thẩm tra 

quyết toán Đã thanh toán 

Công nợ đến ngày 

14/7/2020 Ghi chú 

Phải trả Phải thu 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Tổng số    13.536.000 7.371.000  

01  Doanh nghiệp Tư nhân địa 

chất Miền Nam 

 Chi phí khảo sát địa 

chất 

135.189.000 139.244.000  4.055.000  

02  Cty CP TV ĐT Xây dựng 

Phú Thịnh 

 Chi phí khảo sát địa 

hình 

58.537.000 60.885.000  2.348.000  

03  Chi nhánh Đồng Tháp 

BMC - Trung tâm Thử 

nghiệm và Kiểm định chất 

lượng BMC-DT 

 Chi phí lập nhiệm vụ 

nén tĩnh 

47.301.000 

 

48.269.000  968.000  

04  Sở Tài chính  Chi phí thẩm tra, phê 

duyệt quyết toán 

13.536.000 - 13.536.000   
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