
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_____   
 

Số : 82 /QĐ-STC-PDQT Đồng Tháp, ngày  18  tháng  8  năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Đường ĐT 846 đoạn Mỹ An - Bằng 

Lăng, hạng mục: Cầu Kênh Nhất, Kênh Nhì, Kênh Giữa, Kênh Bùi,  

Cống Kênh số 2, Cống Kênh Cô Hai, thuộc huyện Tháp Mười  

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG THÁP 
 

 
 

Căn cứ Luật Xây dựng của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 

16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; Nghị định số 

83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng 

về quy định chi tiết một số nội dung nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 

12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ, 

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về Quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Trưởng Bộ 

Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/06/2018 của UBND 

tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự 

án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-UBND.HC ngày 17/01/2014 của UBND tỉnh 

Đồng Tháp phê duyệt dự án đầu tư Đường ĐT 846 đoạn Mỹ An – Bằng Lăng, 

hạng mục: hệ thống cầu, thuộc huyện Tháp Mười; 

Xét Báo cáo kết quả thẩm tra vốn đầu tư số 82/ĐN-TTra ngày 18 tháng 8 

năm 2020 của Phòng Tài chính Đầu tư -Sở Tài chính, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 

- Dự án (công trình)   : Đường ĐT 846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng  

- Hạng mục                : Cầu Kênh Nhất, Kênh Nhì, Kênh Giữa, Kênh Bùi, 

Cống Kênh số 2, Cống Kênh Cô Hai thuộc huyện 

Tháp Mười 

- Địa điểm                  : Huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 

- Nhóm dự án             : B 
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- Loại, cấp công trình : Công trình giao thông, cấp IV 

- Mã dự án                  : 7240649 

- Chủ đầu tư               : Sở Giao thông Vận tải 

- Thời gian khởi công                                : 08/6/2016 

- Thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng   : 10/7/2020 

Điều 2. Kết quả đầu tư 

1. Nguồn vốn đầu tư :                                                     Đơn vị tính : đồng 

 

Nguồn vốn 

đầu tư 

Tổng mức đầu 

tư được duyệt 
Giá trị phê 

duyệt quyết 

toán 

Thực hiện 

Số vốn đã 

thanh toán 

Còn được 

thanh toán 

Tổng số 149.427.149.000 87.751.803.000 87.687.769.000 +64.034.000 

- Nguồn vốn 

Xổ số kiến 

thiết 

+ Năm 2013  

+ Năm 2018 

+ Năm 2019  

+ Năm 2017 

tăng thu 

XSKT 

- Nguồn vốn 

ngân sách tập 

trung 

+ Năm 2016  

+ Năm 2018 

+ Năm 2019 

+ Năm 2019 

ngân sách tập 

trung kéo dài 

   

 

 

1.084.582.000 

23.226.000.000 

1.385.925.000 

32.321.553.000 

 

 

 

 

 

7.099.529.000 

16.092.057.000 

5.939.832.000 

538.291.000 

 

2. Chi phí đầu tư :                                                             Đơn vị tính : đồng 

Nội dung chi phí Dự toán được duyệt  Giá trị quyết toán 

Tổng số 104.181.310.000 87.751.803.000 

- Xây dựng 88.084.483.000 80.756.938.000 

- Thiết bị   

- Quản lý dự án 1.259.470.000 1.253.777.000 

- Tư vấn 4.902.066.000 4.208.773.000 

- Khác 1.879.991.000 1.532.315.000 

- Dự phòng phí 8.055.300.000  

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản : 

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:                            Đơn vị tính : đồng 

Nội dung Thuộc chủ đầu tư quản lý Giao đơn vị khác quản lý 

 Giá trị thực tế Giá trị quy 

đổi 

Giá trị thực 

tế 

Giá trị quy 

đổi 

Tổng số 87.751.803.000    
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1. Tài sản dài hạn 87.751.803.000    

2. Tài sản ngắn hạn     

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan 

          1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư :  

         1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư : 87.751.803.000 đ 

Đơn vị tính : đồng 

Nguồn vốn Số tiền Ghi chú 

Tổng số 87.751.803.000  

- Nguồn vốn ngân sách Tỉnh 

+ Năm 2013 XSKT 

+ Năm 2018 XSKT 

+ Năm 2019 XSKT 

+ Năm 2017 tăng thu XSKT 

+ Năm 2016 ngân sách tập trung 

+ Năm 2018 ngân sách tập trung 

+ Năm 2019 ngân sách tập trung 

+ Năm 2019 ngân sách tập trung kéo dài 

- Ngân sách Tỉnh cấp tiếp từ nguồn vốn đã bố 

trí theo kế hoạch 

 

1.084.582.000 

23.226.000.000 

1.385.925.000 

32.321.553.000 

7.099.529.000 

16.092.057.000 

5.939.832.000 

538.291.000 

+ 64.034.000 

 

 

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 13/8/2020 

+ Tổng nợ phải thu : Không. 

+ Tổng nợ phải trả : 64.034.000 đ (Sáu mươi bốn triệu, không trăm ba 

mươi bốn ngàn đồng) 

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục số 

01 kèm theo. 

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản :  
 

- Được phép ghi tăng tài sản:                                             Đơn vị tính : đồng      
 

Tên đơn vị tiếp 

nhận tài sản 

Tài sản dài hạn Tài sản ngắn hạn 

Sở Giao thông Vận tải 87.751.803.000  

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 61/QĐ-STC-PDQT ngày 

24/4/2019 của Sở Tài chính và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 5. Các Trưởng Phòng thuộc Sở Tài chính: Tài chính Đầu tư, Quản lý 

Giá-Công sản; Giám đốc Kho bạc nhà nước Đồng Tháp; Giám đốc Sở Giao 

thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp và Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 

Công trình Giao thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                            GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 4;                                                                               
- Lưu TCĐT+QLG-CS.nph.                                                        

  

  

 Ngô Hồng Chiều 



Phụ lục 1                                                 TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN 

(Kèm theo Quyết định số 82/QĐ-STC-PDQT ngày 18/8/2020 

của Sở Tài chính) 

Đơn vị: đồng 

STT 
Tên cá nhân, đơn vị thực 

hiện 

Nội dung công việc, 

hợp đồng thực hiện 

Giá trị phê duyệt 

quyết toán 
Đã thanh toán/ 

tạm ứng 

Công nợ đến ngày 

13/8/2020 Ghi chú 

Phải trả Phải thu 

 Tổng số    64.034.000   

01  Sở Giao thông Vận tải  Chi phí thẩm định 

thiết kế bảng vẽ thi 

công và dự toán (gói 

16) 

1.077.000  1.077.000   

02  Công ty TNHH Kiểm 

toán và định giá Thăng 

Long T.D.K 

 Chi phí kiểm toán 

quyết toán dự án hoàn 

thành (phần đấu thầu 

khối lượng còn lại) 

62.957.000  62.957.000   
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