

Số : 107 /QĐ-STC-PDQT

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Đồng Tháp;
Hạng mục : Trụ sở UBND xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Xây dựng của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-UBND.HC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/06/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư số 107/ĐN-TTra ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Phòng Tài chính Đầu tư -Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

- Dự án, công trình : Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Đồng Tháp
- Hạng mục : Trụ sở UBND xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh
- Loại, cấp công trình : Công trình dân dụng, cấp III
- Nhóm dự án : Nhóm C
- Mã dự án : 7580219

- Địa điểm : Xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Chủ đầu tư : UBND huyện Cao Lãnh
- Thời gian khởi công : 15/12/2017
- Thời gian hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng : 10/3/2020

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư :

Đơn vị tính : đồng

Nguồn vốn đầu tư	Tổng dự toán được phê duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	12.005.264.205	9.961.404.000	9.986.135.000	-24.731.000
- Nguồn vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Cao Lãnh				
+ Năm 2016			1.450.000.000	
+ Năm 2017			1.500.000.000	
+ Năm 2018			5.291.171.000	
+ Năm 2019			1.744.964.000	

2. Chi phí đầu tư :

Đơn vị tính : đồng

Nội dung chi phí	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	12.005.264.205	9.961.404.000
- Bồi thường, hỗ trợ, TĐC	1.188.722.361	1.188.722.000
- Xây dựng	8.853.973.325	7.788.751.000
- Quản lý dự án	264.170.368	257.710.000
- Tư vấn	747.092.409	687.079.000
- Khác	450.105.112	39.142.000
- Dự phòng	501.200.630	

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính : đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			9.961.404.000	
1. Tài sản dài hạn			9.961.404.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị khác có liên quan

1/ Trách nhiệm của Chủ đầu tư :

- 1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình 9.961.404.000 đ

Đơn vị tính : đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	9.961.404.000	
- Nguồn vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Cao Lãnh		
+ Năm 2016	1.450.000.000	
+ Năm 2017	1.500.000.000	
+ Năm 2018	5.291.171.000	
+ Năm 2019	1.744.964.000	
- Thu hồi nộp trả ngân sách	-51.040.000	
- Ngân sách huyện Cao Lãnh cấp bổ sung	+26.309.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 15/6/2020

+ Tổng nợ phải thu : **51.040.000 đ** (Năm mươi một triệu, không trăm bốn chục ngàn đồng)+ Tổng nợ phải trả : **26.309.000 đ** (Hai mươi sáu triệu, ba trăm lẻ chín ngàn đồng)

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục số 01 kèm theo.

2/ Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản :

- Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính : đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn	Tài sản ngắn hạn
UBND xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh	9.961.404.000	

3/ Các nghiệp vụ thanh toán khác :

Điều 4. Các Trưởng Phòng thuộc Sở Tài chính: Tài chính Đầu tư, Quản lý Giá-Công sản; Giám đốc Kho bạc nhà nước Cao Lãnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh và Chủ tịch UBND xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu TCĐT+QLG-CS.nph.

GIÁM ĐỐC**Ngô Hồng Chiều**

Phụ lục 1**TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN**
(Kèm theo Quyết định số 107/QĐ-STC-PDQT ngày 27/10/2020
của Sở Tài chính)*Đơn vị: đồng*

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị thẩm tra quyết toán	Đã thanh toán	Công nợ đến ngày 15/6/2020		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số				26.309.000	51.040.000	
01	Cty TNHH địa chất nền móng Phương nam G.F	Chi phí khảo sát địa chất	145.925.000	164.082.000		18.157.000	
02	Liên hiệp Địa kỹ thuật nền móng Công trình	Chi phí giám sát nền tĩnh, chi phí lập nhiệm vụ nền tĩnh	103.136.000	106.429.000		3.293.000	
03	Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cao Lãnh	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	-	29.590.000		29.590.000	
04	Chi Cục giám định xây dựng-Sở Xây dựng	Chi phí Kiểm tra công tác nghiệm thu	4.882.000	-	4.882.000		
05	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	21.427.000	-	21.427.000		