

Số : 69 /QĐ-STC-PDQT

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án Sửa chữa đường ĐT844 đoạn từ An Long đến thị trấn Tràm Chim (Km0+000 – Km 17+872) hoàn thành

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Xây dựng của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa đường ĐT844 đoạn từ An Long đến thị trấn Tràm Chim (Km0+000 – Km 17+872);

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/06/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Báo cáo kết quả thẩm tra vốn đầu tư số 69/ĐN-TTra ngày 4 tháng 6 năm 2020 của Phòng Tài chính Đầu tư -Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Dự án, công trình : Sửa chữa đường ĐT844 đoạn từ An Long đến thị trấn Tràm Chim (Km0+000 – Km 17+872)
- Loại, cấp công trình : Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV
- Nhóm dự án : Nhóm C
- Mã dự án : 7654434
- Địa điểm : Huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
- Chủ đầu tư : Sở Giao thông Vận tải

- Thời gian khởi công : 15/6/2018
- Thời gian hoàn thành công trình
đưa vào sử dụng : 01/4/2020

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư :

Đơn vị tính : đồng

Nguồn vốn đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	70.315.000.000	53.997.558.000	53.532.974.000	+464.584.000
- Nguồn Quỹ bảo trì đường bộ				
+ Năm 2016			449.184.000	
+ Năm 2017			777.008.000	
- Nguồn xố số kiến thiết				
+ Năm 2018			29.500.000.000	
+ Năm 2019			22.696.370.000	
+ Năm 2019 kéo dài			110.412.000	

2. Chi phí đầu tư :

Đơn vị tính : đồng

Nội dung chi phí	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	65.521.164.000	53.997.558.000
- Xây dựng	54.864.540.000	50.072.421.000
- Thiết bị	1.020.062.000	879.428.000
- Quản lý dự án	2.716.548.000	2.383.570.000
- Tư vấn	1.155.167.000	662.139.000
- Khác	5.764.847.000	
- Dự phòng phí	611.490.000	

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính : đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	53.997.558.000			
1. Tài sản dài hạn	53.997.558.000			
2. Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư :

1.1. Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư : 53.997.558.000 đ

Đơn vị tính : đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	53.997.558.000	
- Nguồn Quỹ bảo trì đường bộ		
+ Năm 2016	449.184.000	
+ Năm 2017	777.008.000	
- Nguồn xổ số kiến thiết		
+ Năm 2018	29.500.000.000	
+ Năm 2019	22.696.370.000	
+ Năm 2019 kéo dài	110.412.000	
- Chủ đầu tư thanh toán tiếp theo kế hoạch vốn được phân bổ	+ 464.584.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 25/5/2020

+ Tổng nợ phải trả : 464.584.000 đ (Bốn trăm sáu mươi bốn triệu, năm trăm tám mươi bốn ngàn đồng)

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục số 01 kèm theo.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản :

- Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính : đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn	Tài sản ngắn hạn
Sở Giao thông Vận tải	53.997.558.000	

Điều 4. Các Trưởng Phòng thuộc Sở Tài chính: Tài chính Đầu tư, Quản lý Giá-Công sản; Giám đốc Kho bạc nhà nước Đồng Tháp; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu TCĐT+QLG-CS.nph.

GIÁM ĐỐC

Ngô Hồng Chiếu

Phụ lục 1

TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 69/QĐ-STC-PDQT ngày 4/6/2020
của Sở Tài chính)

Đơn vị: đồng

ST T	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị phê duyet quyết toán	Đã thanh toán/ tạm ứng	Công nợ đến ngày 15/5/2020		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
	Tổng số				464.584.000		
01	Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ	Chi phí kiểm toán quyết toán công trình hoàn thành	379.289.000	-	379.289.000		
02	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra, phê duyet quyết toán	85.295.000	-	85.295.000		