

Số : 88 /QĐ-STC-PDQT

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 8 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt quyết toán tổng vốn đầu tư hoàn thành công trình  
Tuyến dân cư nối dài Tuyến Long Thuận**

**GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH ĐỒNG THÁP**

*Căn cứ Luật Xây dựng của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và các chế độ quy định khác có liên quan;*

*Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/06/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;*

*Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-STC-PDQT ngày 28/09/2012 của Sở Tài chính Tỉnh, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;*

Căn cứ Quyết định số 181/STC-ĐT ngày 11/11/2013 của Sở Tài chính Tỉnh, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-STC ngày 21/11/2014 của Sở Tài chính Tỉnh, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;

Căn cứ Công văn số 02/TTr-BQLDA.HC ngày 03/08/2020 của Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự,

## QUYẾT ĐỊNH:

### **Điều 1: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:**

- Dự án (công trình) : Tuyến dân cư nối dài Tuyến Long Thuận.
- Hạng mục : Bồi thường, hỗ trợ tái định cư; san lấp mặt bằng; mặt đường; tuyến ống cấp nước PVC Fi 114.
- Địa điểm : Xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
- Mã dự án : 7151742.
- Ngày khởi công: 2010.
- Ngày hoàn thành: 2011.
- Loại dự án : Nhóm loại C.
- Chủ đầu tư : Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự.

### **Điều 2: Kết quả đầu tư:**

#### 1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn đầu tư	Tổng mức đầu tư hoặc dự toán công trình được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán tổng	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5=3-4
<b>Tổng Số:</b>	12.373.944.000	10.614.477.000	10.614.477.000	0,0
- Vốn vay năm 2011			2.488.506.000	
- Vốn vay năm 2012			601.345.000	
- Vốn vượt thu Xổ số kiến thiết năm 2011			1.409.999.000	
- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2009			21.422.000	
- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ tôn nền năm 2009			4.688.069.000	
- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ			25.574.000	

tôn nền năm 2015 - Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ hạ tầng năm 2009			557.562.000	
- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ hạ tầng năm 2012			822.000.000	

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư hoặc dự toán công trình được duyệt	Giá trị quyết toán tổng
1	2	3
Tổng số	12.373.944.000	10.614.477.000
1. Đền bù, GPMB, TĐC	3.358.166.000	3.362.298.000
2. Chi phí xây dựng	7.535.779.000	6.616.667.000
3. Chi phí thiết bị	-	-
4. Chi phí quản lý dự án	153.628.000	120.351.000
5. Chi phí tư vấn	618.244.000	308.496.000
6. Chi phí khác	49.071.000	206.665.000
7. Chi phí dự phòng	659.056.000	-

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số			10.614.477.000	
1. Tài sản dài hạn (CĐ)			10.614.477.000	
2. Tài sản lưu động				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

**Điều 3: Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị khác có liên quan:**

1/ Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình: 10.614.477.000 đ

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	10.614.477.000	
- Vốn vay năm 2011	2.488.506.000	
- Vốn vay năm 2012	601.345.000	
- Vốn vượt thu Xổ số kiến thiết năm 2011	1.409.999.000	
- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2009	21.422.000	
- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ tôn nền năm 2009	4.688.069.000	
- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ tôn nền năm 2015	25.574.000	
- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ hạ tầng năm 2009	557.562.000	
- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ hạ tầng năm 2012	822.000.000	

- Công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán 03/08/2020, cụ thể như sau:

+ **Nợ phải thu:** Không có.

+ **Nợ phải trả:** Không có.

2/ Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Đơn vị: đồng

- Được phép ghi tăng tài sản: 10.614.477.000 đ

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
Ủy ban nhân dân nhân dân xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự	10.614.477.000	

3/ Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

4/ Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có):

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 162/QĐ-STC-PDQT ngày 28/09/2012 của Sở Tài chính; số 181/ STC-ĐT ngày 11/11/2013 của Sở Tài chính; số 211/QĐ-STC ngày 21/11/2014 của Sở Tài chính.

**Điều 5:** Các Trưởng Phòng Sở Tài chính: Phòng Tài chính Đầu tư; Phòng quản lý Giá – Công sản, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân nhân dân xã Long Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;

- Lưu TCĐT+VT. Đạt

**GIÁM ĐỐC**

**Ngô Hồng Chiếu**